



Collecte et traitement des dépôts sauvages sur une partie du territoire de la CARPF



RAPPORT MENSUEL
OCTOBRE 2025

Sommaire:

1- Bilan de l'activité

2- Planning et moyen

3- Point financier



1. Bilan de l'activité



Coup de propre

1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Collectes en quelques chiffres au 31/10/2025:


Désignation		Nombre	Pourcentage
Dépôts enlevés		340 (50*)	84%
Dépôts à retirer	Dépôts différés (accès, mauvaises adresses etc.)	12	3%
	Dépôts amiantés	15	4%
	Dépôts avec suspicion d'amiante	0	0%
	Dépôts planifiés	35	9%
TOTAL			100%

Quantités colletées (T)	795,5 (267,5*)
-------------------------	----------------

*: réalisé sur le mois

1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Collectes par catégorie de déchets



1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Collectes en tonne par commune

Étiquettes de lignes	Somme de Mai 2025	Somme de Juin 2025	Somme de Juillet 2025	Somme de Août 2025	Somme de Septembre 2025	Somme de Octobre 2025
Bonneuil en France	1,32	1,34	0	0	0	0
Bouqueval	0,12	0	0	0	0	0
Chennevières les Louvres	0	0	0	0	0	1,04
Claye Souilly	0,4	6,02	0	14,38	0,32	6,58
Compans	0,42	0	4,12	0	0	0
Dammartin en Goelle	0,9	5,06	11,16	8,38	8,26	0
Ecouen	0,52	0	2,7	0	0	0
Épiais Lès Louvres	0,12	0,78	22,72	0	0	13,82
Fontenay-en-Parisis	0	0,58	0	0	0	0,02
Fosses	0	0	1,4	0	0	0
Garges les Gonesse	0,58	0	0	0	0,1	0
Gonesse	0,86	2,44	0	10,06	0,12	0
Goussainville	0,86	17,1	4,58	0	0	18,06
Gressy	0	0,38	0	0	0	0
Juilly	0,4	0	6,34	1,6	0	0
Le Mesnil Amelot	0,16	0	0	0	0	0,08
Le Mesnil Aubry	0	11,02	9,3	0	0	0
Le Thillay	3,52	0,16	0	0	0	2,8
Longperrier	0	0,34	0	0	0	9,46
Louvres	1,2	0	0	4,36	0,06	0
Marly-la-Ville	0,4	0,64	0	0	0	0
Mauregard	0,6	0	0	0,4	0,22	9,22
Mitry Mory	0,62	0	6,26	0	0	0
Moussy Le neuf	0,62	0	9,92	0	47,08	0
Moussy Le vieux	0	12,12	0	0	0	0
Othis	1,14	0	36,06	0,22	35,44	87,74
Plessis-Gassot	1,06	0	1,84	0	0	0
Puiseux en France	0,04	4,2	0	0	0	0
Roissy en France	0,16	0	0,14	0,2	0	0
Rouvres	1,38	8,52	9,48	9,04	0	0,72
Saint Mard	4,32	1,44	15,06	0	0	0
Saint Witz	0,52	0	0	0	1,38	0
Sarcelles	1,84	0	0	0	0	0,12
Survilliers	0,2	0	14,52	0	0	0
Thieux	0	11,66	0	43,9	4,56	18,4
Vernars	0,93	7,7	12,58	0	0,32	0
Villeneuve Sous Dammartin	0	0	0	0	0	96,12
Villeparisi	0	0	0	0	0	0
Villeron	0,84	44,24	0	0	0	0
Villiers le Bel	0,44	0,54	6,38	0	0,44	3,32
Total général	26,49	136,28	174,56	92,54	98,3	267,5

Ordres de service

1-2/ Prestations réalisées : ordre de service

En quelques chiffres au 31/10/2025


Désignation	Nombre d'évacuation	Pourcentage
Terminés	111 (20*)	%
Dépôts amiantés	10	%
SIGNALEMENTS ATTRIBUES		100%

Quantités colletées (T)	251,36 (49,36*)
--------------------------------	------------------------

*: réalisé sur le mois

1-2/ Prestations réalisées : ordre de service

Collectes par catégorie de déchets



1-2/ Prestations réalisées : ordre de service

Collectes par commune

Étiquettes de lignes	-T	Somme de Mai 2025	Somme de Juin 2025	Somme de Juillet 2025	Somme de Août 2025	Somme de Septembre 2025	Somme de Octobre
Bonneuil en France		0	0	0	0	0	0
Bouqueval		0	0	0	0	0	0
Claye Souilly		0	0	0	3,62	0	0
Compans		0	0	1,1	8,68	0	1,38
Dammartin en Goelle		0	0	0	0	0	0
Ecouen		0	0	1,8	0	0	0
Épiais Lès Louvres		0	0	0	0	0	0
Fontenay-en-Parisis		0	5,44	0	14,58	46,7	0
Fosses		0	0	0	0	0	0
Garges les Gonesse		0	0	0	0	0	0
Gonesse		0	0	0	2,9	0	0
Goussainville		0	0	0	0	0	0
Gressy		0	0	0	0	0	0
Juilly		0	0	0	1,38	1,42	0
Le Mesnil Amelot		0	0	0	0	0	0
Le Mesnil Aubry		0	0	4,44	5,48	0	0
Le Thillay		0	0	0	0	0	0
Longperrier		0	0	0	0	0	0
Louvres		0	0	0	7,14	25,56	12,46
Marly-la-Ville		0	0	0	0	0	0
Mauregard		0	0	0	0	0	0
Mitry Mory		0	17,98	12,74	26,19	0,18	21,34
Moussy Le neuf		0	0	0,2	0	0,64	0
Moussy Le vieux		0	0	0	0,78	0	3,06
Othis		0	0	0	0	0	0
Plessis-Gassot		0	0	0	0	0	0
Puiseux en France		0	0	0	0	0	0,38
Roissy en France		0	0	0	0,04	0	2,7
Rouvres		0	0	0	4,62	0	1,62
Saint Mard		0	0	0	0	0	0
Saint Witz		0	0	0	0	0,36	0
Sarcelles		0	0	0	0	0	0
Survilliers		0	0	0	0	0	0,02
Thieux		0	0	0	0	0	0
Vemars		0	0	0	0	0	3,62
Villeparisi		0	0	0	0	0	0
Villeron		0	0	0	0	0	0
Villiers le Bel		0	0	0	14,84	0,5	2,78
Total général		0	23,42	20,28	90,25	75,36	49,36

2. Planning et moyens



2-1/ Planning prévisionnel

Planning prévisionnel - Coup de propre 2025

Types d'opérations :

MANUEL



CAMION GRUE



DEPOTS
SAUVAGE DE
GRANDE
AMPLEURS



Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
1 J Fête du travail	1 D	1 M	1 V	1 L	1 M	1 S Toussaint
2 V	2 L	2 M SECTEUR 2	2 S	2 M SECTEUR 2	2 J SECTEUR 1	2 D
3 S	3 M SECTEUR 2	3 J	3 D	3 M	3 V	3 L 45
4 D	4 M SECTEUR 2	4 V	4 L	4 J	4 S	4 M
5 L SECTEUR 1	5 J	5 S	5 M SECTEUR 1	5 V	5 D	5 M
6 M	6 V	6 D	6 M	6 S	6 L	6 J
7 M	7 S	7 L	7 J	7 D	7 M SECTEUR 1	7 V
8 J Victoire de 1945	8 D	8 M SECTEUR 3	8 V	8 L	8 M	8 S
9 V	9 L Lundi de Pentecôte 24	9 M	9 S	9 M SECTEUR 3	9 J	9 D
10 S	10 M SECTEUR 3	10 J	10 D	10 M	10 V	10 L 46
11 D	11 M SECTEUR 3	11 V	11 L	11 J	11 S	11 M Armistice
12 L	12 J	12 S	12 M SECTEUR 1	12 V	12 D	12 M
13 M SECTEUR 2	13 V	13 D	13 M	13 S	13 L	13 J
14 M	14 S	14 L Fête nationale 29	14 J	14 D	14 M SECTEUR 1	14 V
15 J	15 D	15 M	15 V Assomption	15 L	15 M	15 S
16 V	16 L	16 M SECTEUR 1	16 S	16 M	16 J	16 D
17 S	17 M SECTEUR 1	17 J	17 D	17 M SECTEUR 3	17 V	17 L 47
18 D	18 M SECTEUR 1	18 V	18 L	18 J	18 S	18 M
19 L	19 J	19 S	19 M	19 V	19 D	19 M
20 M SECTEUR 3	20 V	20 D	20 M SECTEUR 2	20 S	20 L	20 J
21 M	21 S	21 L	21 J	21 D	21 M	21 V
22 J	22 D	22 M SECTEUR 2	22 V	22 L	22 M SECTEUR 1	22 S
23 V	23 L	23 M	23 S	23 M SECTEUR 3	23 J	23 D
24 S	24 M SECTEUR 1	24 J	24 D	24 M	24 V	24 L 48
25 D	25 M	25 V	25 L	25 J	25 S	25 M
26 L	26 J	26 S	26 M	26 V	26 D	26 M
27 M SECTEUR 1	27 V	27 D	27 M SECTEUR 2	27 S	27 L	27 J
28 M	28 S	28 L	28 J	28 D	28 M	28 V
29 J Assomption	29 D	29 M SECTEUR 3	29 V	29 L	29 M SECTEUR 1	29 S
30 V	30 L 27	30 M	30 S	30 M	30 J	30 D
31 S		31 J	31 D		31 V	

2-2/ Planning d'exécution

Désignation	Date fin prévisionnelle
CP hors amiante	22/11/2025
Dépôts amiantés	31/11/2025
Fin CP	31/11/2025

2-3/ Moyens humains et matériels

PERSONNEL

*4 agents de sur-tri
2 compagnons pour les
collectes manuelles*

MATERIEL

*Minipelle + Pelle + pince
de tri
Camion grue
Véhicule utilitaire 3,5T*

DIS ET DIB

9 bennes étiquetées

DECHETS DANGEREUX

Bacs de rétention

PETITS FLUX

Big bag 1 m3

COLLECTES

1046,86 T (CP + OS)

**170 m3 en
cours de tri**

3. Point financier



3-1/ Facture établies

Factures cumulées au 31/10/2025

➤ **339 coups de propre réalisés**

➤ **111 OS réalisés**

Désignation	Montant
Coups de propre	291 118 €
Ordres de service	86 478€