



Collecte et traitement des dépôts sauvages sur une partie du territoire de la CARPF



REUNION MENSUELLE
30 JUILLET 2025

Sommaire:

- 1- Bilan de l'activité*
- 2- Planning et moyen*
- 3- Point financier*
- 4- Divers*



1. Bilan de l'activité



Coup de propre

1-1/ Prestations réalisées : coups de propre


Collectes en quelques chiffres au 22/09/2025:

Désignation		Nombre	Pourcentage
Dépôts enlevés		297	72%
Dépôts à retirer	Dépôts différés (accès, mauvaises adresses etc.)	34	8%
	Dépôts amiantés	25	6%
	Dépôts avec suspicion d'amiante	12	3%
	Dépôts planifiés	46	11%
TOTAL			100%

Quantités colletées (T)	529
-------------------------	-----

1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Collectes par catégorie de déchets



1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Collectes par commune

Étiquettes de lignes	Somme de Mai 2	Somme de Juin 2	Somme de Juillet	Somme de Août 2	Somme de Septembre	Total
Bonneuil en France	1,32	1,34	0	0	0	2,66
Bouqueval	0,12	0	0	0	0	0,12
Claye Souilly	0,4	6,02	0	14,38	0,32	21,12
Compans	0,42	0	4,12	0	0	4,54
Dammartin en Goelle	0,9	5,06	11,16	8,38	8,26	33,76
Ecouen	0,52	0	2,7	0	0	3,22
Épiais Lès Louvres	0,12	0,78	22,72	0	0	23,62
Fontenay-en-Parisis	0	0,58	0	0	0	0,58
Fosses	0	0	1,4	0	0	1,4
Garges les Gonesse	0,58	0	0	0	0,1	0,68
Gonesse	0,86	2,44	0	10,06	0,12	13,48
Goussainville	0,86	17,1	4,58	0	0	22,54
Gressy	0	0,38	0	0	0	0,38
Juilly	0,4	0	6,34	1,6	0	8,34
Le Mesnil Amelot	0,16	0	0	0	0	0,16
Le Mesnil Aubry	0	11,02	9,3	0	0	20,32
Le Thillay	3,52	0,16	0	0	0	3,68
Longperrier	0	0,34	0	0	0	0,34
Louvres	1,2	0	0	4,36	0,06	5,62
Marly-la-Ville	0,4	0,64	0	0	0	1,04
Mauregard	0,6	0	0	0,4	0,22	1,22
Mitry Mory	0,62	0	6,26	0	0	6,88
Moussy Le neuf	0,62	0	9,92	0	47,08	57,62
Moussy Le vieux	0	12,12	0	0	0	12,12
Othis	1,14	0	36,06	0,22	35,44	72,86
Plessis-Gassot	1,06	0	1,84	0	0	2,9
Puiseux en France	0,04	4,2	0	0	0	4,24
Roissy en France	0,16	0	0,14	0,2	0	0,5
Rouvres	1,38	8,52	9,48	9,04	0	28,42
Saint Mard	4,32	1,44	15,06	0	0	20,82
Saint Witz	0,52	0	0	0	1,38	1,9
Sarcelles	1,84	0	0	0	0	1,84
Survilliers	0,2	0	14,52	0	0	14,72
Thieux	0	11,66	0	43,9	4,56	60,12
Vernars	0,93	7,7	12,58	0	0,32	21,53
Villeparisi	0	0	0	0	0	0
Villeron	0,84	44,24	0	0	0	45,08
Villiers le Bel	0,44	0,54	6,38	0	0,44	7,8
Chennevières les Louvres	0	0	0	0	0	0
Villeneuve Sous Dammartin	0	0	0	0	0	0
Total général	26,49	136,28	174,56	92,54	98,3	528,17

1-1/ Prestations réalisées : coups de propre

Cartographie des enlèvements

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FlxaWd0D7uMt65SWldsPyFBqHGoY-eQ&usp=sharing>

Ordres de service

1-2/ Prestations réalisées : ordre de service


En quelques chiffres au 22/09/2025

Désignation	Nombre d'évacuation	Pourcentage
Terminés	95	54%
Dépôts amiantés	11	6%
En cours	70	39%
SIGNALEMENTS ATTRIBUES	176	100%

Quantités collectées (T)	210
---------------------------------	------------

1-2/ Prestations réalisées : ordre de service

Collectes par catégorie de déchets



1-2/ Prestations réalisées : ordre de service

Collectes par commune

Étiquettes de lignes	Somme de Mai 2025	Somme de Juin 2025	Somme de Juillet 2025	Somme de Août 2025	Somme de Septembre 2025	Total
Bonneuil en France	0	0	0	0	0	0
Bouqueval	0	0	0	0	0	0
Claye Souilly	0	0	0	3,62	0	3,62
Compans	0	0	1,1	8,68	0	9,78
Dammartin en Goelle	0	0	0	0	0	0
Ecouen	0	0	1,8	0	0	1,8
Épiais Lès Louvres	0	0	0	0	0	0
Fontenay-en-Parisis	0	5,44	0	14,58	46,7	66,72
Fosses	0	0	0	0	0	0
Garges les Gonesse	0	0	0	0	0	0
Gonesse	0	0	0	2,9	0	2,9
Goussainville	0	0	0	0	0	0
Gressy	0	0	0	0	0	0
Juilly	0	0	0	1,38	1,42	2,8
Le Mesnil Amelot	0	0	0	0	0	0
Le Mesnil Aubry	0	0	4,44	5,48	0	9,92
Le Thillay	0	0	0	0	0	0
Longperrier	0	0	0	0	0	0
Louvres	0	0	0	7,14	25,56	32,7
Marly-la-Ville	0	0	0	0	0	0
Mauregard	0	0	0	0	0	0
Mitry Mory	0	17,98	12,74	26,19	0,18	57,09
Moussy Le neuf	0	0	0,2	0	0,64	0,84
Moussy Le vieux	0	0	0	0,78	0	0,78
Othis	0	0	0	0	0	0
Plessis-Gassot	0	0	0	0	0	0
Puiseux en France	0	0	0	0	0	0
Roissy en France	0	0	0	0,04	0	0,04
Rouvres	0	0	0	4,62	0	4,62
Saint Mard	0	0	0	0	0	0
Saint Witz	0	0	0	0	0,36	0,36
Sarcelles	0	0	0	0	0	0
Survilliers	0	0	0	0	0	0
Thieux	0	0	0	0	0	0
Vernars	0	0	0	0	0	0
Villeparisi	0	0	0	0	0	0
Villeron	0	0	0	0	0	0
Villiers le Bel	0	0	0	14,84	0,5	15,34
Total général	0	23,42	20,28	90,25	75,36	209,3

2. Planning et moyens



2-1/ Planning prévisionnel

Planning prévisionnel - Coup de propre 2025

Types d'opérations :

MANUEL



CAMION GRUE



DEPOTS
SAUVAGE DE
GRANDE
AMPLEURS



Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
1 J Fête du travail	1 D	1 M	1 V	1 L	1 M	1 S Toussaint
2 V	2 L	2 M SECTEUR 2	2 S	2 M SECTEUR 2	2 J SECTEUR 1	2 D
3 S	3 M	3 J	3 D	3 M	3 V	3 L 45
4 D	4 M	4 V	4 L	4 J	4 S	4 M
5 L	5 J	5 S	5 M	5 V	5 D	5 M
6 M	6 V	6 D	6 M	6 S	6 L	6 J
7 M	7 S	7 L	7 J	7 D	7 M	7 V
8 J Victoire de 1945	8 D	8 M	8 V	8 L	8 M	8 S
9 V	9 L	9 M	9 S	9 M	9 J	9 D
10 S	10 M	10 J	10 D	10 M	10 V	10 L 46
11 D	11 M	11 V	11 L	11 J	11 S	11 M Armistice
12 L	12 J	12 S	12 M	12 V	12 D	12 M
13 M	13 V	13 D	13 M	13 S	13 L	13 J
14 M	14 S	14 L Fête nationale 29	14 J	14 D	14 M	14 V
15 J	15 D	15 M	15 V Assomption	15 L	15 M	15 S
16 V	16 L	16 M	16 S	16 M	16 J	16 D
17 S	17 M	17 J	17 D	17 M	17 V	17 L 47
18 D	18 M	18 V	18 L	18 J	18 S	18 M
19 L	19 J	19 S	19 M	19 V	19 D	19 M
20 M	20 V	20 D	20 M	20 S	20 L	20 J
21 M	21 S	21 L	21 J	21 D	21 M	21 V
22 J	22 D	22 M	22 V	22 L	22 M	22 S
23 V	23 L	23 M	23 S	23 M	23 J	23 D
24 S	24 M	24 J	24 D	24 M	24 V	24 L 48
25 D	25 M	25 V	25 L	25 J	25 S	25 M
26 L	26 J	26 S	26 M	26 V	26 D	26 M
27 M	27 V	27 D	27 M	27 S	27 L	27 J
28 M	28 S	28 L	28 J	28 D	28 M	28 V
29 J Assomption	29 D	29 M	29 V	29 L	29 M	29 S
30 V	30 L	30 M	30 S	30 M	30 J	30 D
31 S		31 J	31 D		31 V	

2-2/ Planning d'exécution

Désignation	Date fin prévisionnelle
CP hors amiante	17/10/2025
Dépôts amiantés	14/11/2025
Fin CP	14/11/2025

2-3/ Moyens humains et matériels

PERSONNEL

*4 agents de sur-tri
2 compagnons pour les
collectes manuelles*

MATERIEL

*Minipelle + Pelle + pince
de tri
Camion grue
Véhicule utilitaire 3,5T*

DIS ET DIB

9 bennes étiquetées

DECHETS DANGEREUX

Bacs de rétention

PETITS FLUX

Big bag 1 m3

COLLECTES

739 T (CP + OS)

**150 m3 en
cours de tri**

3. Point financier



3-1/ Facture établies

Factures cumulées au 31/08/2025

➤ **291 coups de propre réalisés**

➤ **91 OS réalisés**

Désignation	Montant
Coups de propre	291 118 €
Ordres de service	60 412€

4. Divers

- Geo localisation
- Traceurs GPS
- Factures septembre
- Communication Tersen//CARPF//SIGIDURS
- Avenant



Nous vous remercions toutes et
tous, pour votre attention



Tersense

